

思享家计划—麻醉医生 TTT 交流会项目

一、项目名称

思享家计划—麻醉医生 TTT 交流会项目

二、实施方案

项目内容：邀请全国麻醉领域临床专家，以城市为基础，组织专家进行线下交流活动，通过麻醉领域诊疗专业交流，大大提升自身的专业水平能力，与专家或学科带头人的交流学习，有利于专家共识的建立与推广。促进医生的交流与再教育，有利于提高医生整体的诊疗水平，间接帮助患者获益。

时间：2020 年 8 月-2020 年 11 月

场次：4 场

覆盖人数：预计参会人员 200 人次

形式：线下会

计划日程：

时间	环节	参与人员
13:00-13:10	主席致词	主席
13:10-14:00	全麻诱导内容解读	讲者
14:00-14:30	Q&A	全体
14:30-15:50	无痛内镜内容解读	主席
15:50-16:20	Q&A	全体

三、 项目申请/操作流程

基金会劝募用于本公益项目实施所需的资金支持，上海生命绿洲公益服务中心负责项目具体执行，成立项目办。项目办负责会务公司选定，与会务公司签署协议，会议开展情况跟进，后期进行项目结算及总结工作。

四、项目开展计划

时间	项目	内容
2020年7月	项目筹备	项目立项及签署、筹备、确定
2020年8月-2020年11月	项目执行	以城市为基础，组织麻醉领域专家进行麻醉领域诊疗专业线下交流会，推动各城市麻醉领域规范化诊疗标准实施。共开展4场。
2020年12月	项目总结	项目总结及结项

五、项目受益人群

全国范围内麻醉领域临床医生

六、项目执行方

上海生命绿洲公益服务中心

七、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

八、项目总结

项目预计将于 2020 年 12 月 31 日结项，提前 3 个月（或按协议规定）做结项的准备，做好患者安置，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理/将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2020 年 12 月 31 日前整理出具结项报告。

九、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十、社会影响

本项目切实解决了我国麻醉领域学习交流困难的问题。通过本项目的开展，可以促进更多的麻醉领域临床医生的学习和交流，促进我国医疗公益事业的发展。

十一、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行流程监管。